



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Э.В. Вервейн

Приказ № 72 от 05.05.2015г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС НОО В 2011-2015 ГГ.**

№ п/п	Содержание	Сроки	Ответственный
1	Составление плана мероприятий по подведению итогов реализации ФГОС НОО в 2011-2015 гг.	5 мая	Щербак Т.Г.
2	Составление графика проведения итоговых работ.	5 мая	Щербак Т.Г. Журавлева Н.М.
3	Анкетирование родителей	12 мая	Щербак Т.Г. Журавлева Н.М.
4	Оценка предметных результатов: итоговая работа по математике	13 мая	Щербак Т.Г. Журавлева Н.М.
5	Анкетирование учителя	14 мая	Щербак Т.Г.
6	Оценка предметных результатов: итоговая работа по русскому языку	15 мая	Щербак Т.Г. Журавлева Н.М.
7	Анкетирование учащихся	18 мая	Щербак Т.Г. Журавлева Н.М.
8	Оценка метапредметных результатов: комплексная работа	19 мая	Щербак Т.Г. Журавлева Н.М.
9	Оценка портфолио учащихся	20 мая	Щербак Т.Г., Сасина Т.А.
10	Проектная деятельность: выполнение проекта	21 мая	Щербак Т.Г. Журавлева Н.М.
11	Консультации по интересующим вопросам (родители, обучающиеся, учителя)	В течение месяца	Щербак Т.Г.
12	Представление общественности результатов реализации ФГОС НОО, в том числе на сайте школы	В течение месяца	Щербак Т.Г., Сасин М.М.
13	Оценка эффективности деятельности школы по реализации ФГОС НОО	22 мая	Щербак Т.Г.
14	Составление отчёта по системе оценки освоения обучающимися ООП и эффективности деятельности школы	23 мая	Щербак Т.Г.